9 Günlük Program (1.Alternatif)
	Gün
	09.00 – 10.30 
	11.00 – 12.30
	14.00 – 15.30
	16.00 – 17.30

	1
	Proje Yönetimine Giriş 1

Başarılı ve Başarısız Projeler, Temel Kavramlar, Projelerin Doğuşu
	Proje Yönetimine Giriş 2
Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri;

Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyon.
	Proje Yönetimine Giriş 3

Proje Yönetimi Kurumsal Stratejilerden Nasıl Besleniyor? Programlar ve Program Yönetimi
	Proje Yönetimine Giriş 4

Proje planlama sürecinin modellenmesi

	2 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 1

Projeyi Başlatma, Kapsam Planlama, Kapsam Bildirimi
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 2

Kapsamın Belirlenmesi, İş Kırılım Yapısı (WBS)
	Grup Çalışması – 

· Proje beratı

· kapsam bildirimi

· WBS Sözlüğü oluşturma; 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 3

Proje Yönetim Planı, Değişiklik Yönetimi 

	3 
	Projelerde Zaman Yönetimi 1 

Hiyerarşik Planlama, Aktivite listesini oluşturma, Süre Tahminleri, Aktivite Sıralama, Network Diyagramları
	Projelerde Zaman Yönetimi 2

Proje Süresini Bulma, Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme, Örnek Uygulamalar
	Projelerde Zaman Yönetimi 3

İş Programını Rafine Etme, Süre Sıkıştırma, Kaynak Dengeleme, Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Aktivite Listesi

· İş Programı

oluşturma; 

	4 
	Projelerde Maliyet Yönetimi 1

Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme, Bütçeleme, Cost Baseline, Nakit Akış Planı
	Projelerde Maliyet Yönetimi 2

Maliyet Kontrolü, Kazanılan Değer Analizi, Performans Raporlama, Örnek Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Maliyet Tahminleme

· Cost Baseline

oluşturma; 




	5
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	6
	Projelerde Kalite Yönetimi 1

Temel Kavramlar, ISO 9000, Kalite Planlama, Kalite Güvence, Kalite Kontrol

Kalite Yönetimi Araçları, Altı Sigma, Just  in Time
	Projelerde Risk Yönetimi 1
Risk Yönetiminin Gelişimi, Kavramlar, Risklerin Belirlenmesi, 
	Projelerde Risk Yönetimi  2
Risk Analizleri, Risk Önlem Planı Geliştirme, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolu
	Grup Çalışması – 

· Risklerin Belirlenmesi
· Risk Önlem Planı
oluşturma; 

	7
	Projelerde Tedarik Yönetimi 1
Tedarik Planlama, Tedarik Dokümanları, Teklif Alma Planlaması, 
	Projelerde Tedarik Yönetimi 2 

Uygun Teklifin Seçilmesi, Sözleşmeler, Sözleşme Yönetimi
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 1 

İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik 
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 2 

Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk

	8
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi

	9
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  Sertifika Sınavı


9 Günlük Program (2. Alternatif)

	Gün
	09.00 – 10.30 
	11.00 – 12.30
	14.00 – 15.30
	16.00 – 17.30

	1
	Proje Yönetimine Giriş 1

Başarılı ve Başarısız Projeler, Temel Kavramlar, Projelerin Doğuşu
	Proje Yönetimine Giriş 2
Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri;

Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyon.
	Proje Yönetimine Giriş 3

Proje Yönetimi Kurumsal Stratejilerden Nasıl Besleniyor? Programlar ve Program Yönetimi
	Proje Yönetimine Giriş 4

Proje planlama sürecinin modellenmesi

	2 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 1

Projeyi Başlatma, Kapsam Planlama, Kapsam Bildirimi
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 2

Kapsamın Belirlenmesi, İş Kırılım Yapısı (WBS)
	Grup Çalışması – 

· Proje beratı

· kapsam bildirimi

· WBS Sözlüğü oluşturma; 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 3

Proje Yönetim Planı, Değişiklik Yönetimi 

	3 
	Projelerde Zaman Yönetimi 1 

Hiyerarşik Planlama, Aktivite listesini oluşturma, Süre Tahminleri, Aktivite Sıralama, Network Diyagramları
	Projelerde Zaman Yönetimi 2

Proje Süresini Bulma, Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme, Örnek Uygulamalar
	Projelerde Zaman Yönetimi 3

İş Programını Rafine Etme, Süre Sıkıştırma, Kaynak Dengeleme, Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Aktivite Listesi

· İş Programı

oluşturma; 

	4 
	Projelerde Maliyet Yönetimi 1

Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme, Bütçeleme, Cost Baseline, Nakit Akış Planı
	Projelerde Maliyet Yönetimi 2

Maliyet Kontrolü, Kazanılan Değer Analizi, Performans Raporlama, Örnek Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Maliyet Tahminleme

· Cost Baseline

oluşturma; 

	5
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	6
	Grup Çalışmalarının Sunumu ve Genel Tartışma
	Projelerde Kalite Yönetimi 1

Temel Kavramlar, ISO 9000, Kalite Planlama, Kalite Güvence, Kalite Kontrol

Kalite Yönetimi Araçları, Altı Sigma, Just  in Time
	Projelerde Risk Yönetimi 1
Risk Yönetiminin Gelişimi, Kavramlar, Risklerin Belirlenmesi, Risk Analizleri, Risk Önlem Planı Geliştirme, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolu
	Grup Çalışması – 

· Risklerin Belirlenmesi
· Risk Önlem Planı
oluşturma; 

	7
	Projelerde Tedarik Yönetimi 1
Tedarik Planlama, Tedarik Dokümanları, Teklif Alma Planlaması, 
	Projelerde Tedarik Yönetimi 2 

Uygun Teklifin Seçilmesi, Sözleşmeler, Sözleşme Yönetimi
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 1 

İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik 
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 2 

Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk

	8
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi

	9
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  Sertifika Sınavı


10 Günlük Program (1. Alternatif)
	Gün
	09.00 – 10.30 
	11.00 – 12.30
	14.00 – 15.30
	16.00 – 17.30

	1
	Proje Yönetimine Giriş 1

Başarılı ve Başarısız Projeler, Temel Kavramlar, Projelerin Doğuşu
	Proje Yönetimine Giriş 2
Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri;

Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyon.
	Proje Yönetimine Giriş 3

Proje Yönetimi Kurumsal Stratejilerden Nasıl Besleniyor? Programlar ve Program Yönetimi
	Proje Yönetimine Giriş 4

Proje planlama sürecinin modellenmesi

	2 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 1

Projeyi Başlatma, Kapsam Planlama, Kapsam Bildirimi
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 2

Kapsamın Belirlenmesi, İş Kırılım Yapısı (WBS)
	Grup Çalışması – 

· Proje beratı

· kapsam bildirimi

· WBS Sözlüğü oluşturma; 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 3

Proje Yönetim Planı, Değişiklik Yönetimi 

	3 
	Projelerde Zaman Yönetimi 1 

Hiyerarşik Planlama, Aktivite listesini oluşturma, Süre Tahminleri, Aktivite Sıralama, Network Diyagramları
	Projelerde Zaman Yönetimi 2

Proje Süresini Bulma, Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme, Örnek Uygulamalar
	Projelerde Zaman Yönetimi 3

İş Programını Rafine Etme, Süre Sıkıştırma, Kaynak Dengeleme, Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Aktivite Listesi

· İş Programı

oluşturma; 

	4 
	Projelerde Maliyet Yönetimi 1

Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme, Bütçeleme, Cost Baseline, Nakit Akış Planı
	Projelerde Maliyet Yönetimi 2

Maliyet Kontrolü, Kazanılan Değer Analizi, Performans Raporlama, Örnek Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Maliyet Tahminleme

· Cost Baseline

oluşturma; 



	5
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol


	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	6
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol


	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	7
	Projelerde Kalite Yönetimi 1

Temel Kavramlar, ISO 9000, Kalite Planlama, Kalite Güvence, Kalite Kontrol

Kalite Yönetimi Araçları, Altı Sigma, Just  in Time
	Projelerde Risk Yönetimi 1
Risk Yönetiminin Gelişimi, Kavramlar, Risklerin Belirlenmesi, 
	Projelerde Risk Yönetimi  2
Risk Analizleri, Risk Önlem Planı Geliştirme, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolu
	Grup Çalışması – 

· Risklerin Belirlenmesi
· Risk Önlem Planı
oluşturma; 

	8
	Projelerde Tedarik Yönetimi 1
Tedarik Planlama, Tedarik Dokümanları, Teklif Alma Planlaması, 
	Projelerde Tedarik Yönetimi 2 

Uygun Teklifin Seçilmesi, Sözleşmeler, Sözleşme Yönetimi
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 1 

İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik 
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 2 

Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk

	9
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi

	10
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  Sertifika Sınavı


10 Günlük Program (2. Alternatif)

	Gün
	09.00 – 10.30 
	11.00 – 12.30
	14.00 – 15.30
	16.00 – 17.30

	1
	Proje Yönetimine Giriş 1

Başarılı ve Başarısız Projeler, Temel Kavramlar, Projelerin Doğuşu
	Proje Yönetimine Giriş 2
Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri;

Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyon.
	Proje Yönetimine Giriş 3

Proje Yönetimi Kurumsal Stratejilerden Nasıl Besleniyor? Programlar ve Program Yönetimi
	Proje Yönetimine Giriş 4

Proje planlama sürecinin modellenmesi

	2 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 1

Projeyi Başlatma, Kapsam Planlama, Kapsam Bildirimi
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 2

Kapsamın Belirlenmesi, İş Kırılım Yapısı (WBS)
	Grup Çalışması – 

· Proje beratı

· kapsam bildirimi

· WBS Sözlüğü oluşturma; 
	Projelerde Bütünleştirme ve Kapsam Yönetimi 3

Proje Yönetim Planı, Değişiklik Yönetimi 

	3 
	Projelerde Zaman Yönetimi 1 

Hiyerarşik Planlama, Aktivite listesini oluşturma, Süre Tahminleri, Aktivite Sıralama, Network Diyagramları
	Projelerde Zaman Yönetimi 2

Proje Süresini Bulma, Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme, Örnek Uygulamalar
	Projelerde Zaman Yönetimi 3

İş Programını Rafine Etme, Süre Sıkıştırma, Kaynak Dengeleme, Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Aktivite Listesi

· İş Programı

oluşturma; 

	4 
	Projelerde Maliyet Yönetimi 1

Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme, Bütçeleme, Cost Baseline, Nakit Akış Planı
	Projelerde Maliyet Yönetimi 2

Maliyet Kontrolü, Kazanılan Değer Analizi, Performans Raporlama, Örnek Uygulamalar
	Grup Çalışması – 

· Maliyet Tahminleme

· Cost Baseline

oluşturma; 

	5
	Projelerde Kalite Yönetimi 1

Temel Kavramlar, ISO 9000, Kalite Planlama, Kalite Güvence
	Projelerde Kalite Yönetimi 1

Kalite Kontrol, Kalite Yönetimi Araçları, Altı Sigma, Just  in Time
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	6
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol


	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol
	Ms Project ile Planlama ve Kontrol

	7
	Grup Çalışmalarının Sunumu ve Genel Tartışma
	Grup Çalışmalarının Sunumu ve Genel Tartışma
	Projelerde Risk Yönetimi 1
Risk Yönetiminin Gelişimi, Kavramlar, Risklerin Belirlenmesi, Risk Analizleri, Risk Önlem Planı Geliştirme, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolu
	Grup Çalışması – 

· Risklerin Belirlenmesi
· Risk Önlem Planı
oluşturma; 

	8
	Projelerde Tedarik Yönetimi 1
Tedarik Planlama, Tedarik Dokümanları, Teklif Alma Planlaması, 
	Projelerde Tedarik Yönetimi 2 

Uygun Teklifin Seçilmesi, Sözleşmeler, Sözleşme Yönetimi
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 1 

İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik 
	Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi 2 

Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk

	9
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi

	10
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	PMP Sınavına Hazırlık Eğitimi
	  Sertifika Sınavı


